



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraße „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 30.05.2017, 14:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Solinski	VGW Nastätten	VGW Nastätten	06772 80 271
Herr Häfele	VGW Nastätten		06772 80 277
Herr Beeres	OG Oelsberg	OG Oelsberg	
Anlieger, zeitweise			
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	0170 2272 856
Herr Priestersbach	BU Hamm		0170 2852789
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	IB Leyendecker	0163 8222466

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.
Die Vorlage der Urkalkulation und des Bauzeitenplans stehen noch aus.

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

- ./.

Hausanschlussbegehung durchgeführt, 3 Anwesen, Ergebnisse werden kurzfristig übermittelt
3 Anwesen stehen noch aus, werden am 06.06. durchgeführt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten-Auf dem Grund/Mittelstraße 2.BA

- Für Mittwoch/Donnerstag(31.05./01.06.) ist die Montage der Notversorgung in der Mittelstraße vorgesehen.

Hausanschlussbegehung durchgeführt, 3 Anwesen, Ergebnisse werden kurzfristig übermittelt
3 Anwesen stehen noch aus, werden am 06.06. durchgeführt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten-Nastätter Straße

- ./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten

- Die bitu. Fahrbahnbefestigung in der Mittelstraße wurden aufgenommen
- Es wurden zwei Probefelder zwecks Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes festgelegt die entsprechenden Lp's wurden durch Kaiser Geotechnik durchgeführt, Protokoll steht aus

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Koblenz, den 31.05.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.